



БОЙОРОК

ПРИКАЗ

« 30 » 07 2017 й. № 82 « 30 » 07 2017 г.

Об утверждении плана работы

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 января 2017 года № 109-р о распределении субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятия 5.1 «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы, а также в целях реализации мероприятия «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» государственной программы «Развитие образования в Республике Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 года № 54 (с последующими изменениями) (далее – Мероприятие),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан единым оператором расходования средств субсидии из федерального и республиканского бюджетов на финансовое обеспечение Мероприятия.
2. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению реализации Мероприятия (приложение №1).
3. Утвердить план работы по реализации Мероприятия (приложение №2).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.министра



А.А.Ганеева

Приложение №1 к приказу
Министерства образования
Республики Башкортостан
от «30» 01 2017 г. № 82

Состав

рабочей группы по обеспечению реализации мероприятия
«Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества
общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание
национальных механизмов оценки качества» государственной программы «Развитие
образования в Республике Башкортостан»

№ п/п	Ф.И.О	Должность
1.	Шафикова Гульназ Радмиловна	министр образования Республики Башкортостан, руководитель рабочей группы
2.	Ганеева Альмира Альбертовна	первый заместитель министра образования Республики Башкортостан, заместитель руководителя рабочей группы
3.	Мазитов Рамиль Гиниятович	ректор ГАУ ДПО ИРО РБ, заместитель руководителя рабочей группы
4.	Ахметшина Гузель Рифовна	заместитель министра образования Республики Башкортостан
5.	Антипина Оксана Чиановна	начальник отдела государственных закупок
6.	Габитова Закия Муллагалеевна	заведующий кафедрой башкирского и других родных языков и литератур ГАУ ДПО ИРО РБ
7.	Галиаскаров Минислам Фатихович	начальник информационно-аналитического отдела ГАУ ДПО ИРО РБ
8.	Давлетова Камиля Жаудатовна	проректор по научной и инновационной работе ГАУ ДПО ИРО РБ
9.	Даутов Эльвир Рифгатович	главный специалист-эксперт отдела государственной итоговой аттестации и оценки качества образования
10.	Дорожкаина Татьяна Николаевна	заведующий кафедрой русского языка и литературы ГАУ ДПО ИРО РБ
11.	Иванова Ирина Владимировна	главный специалист-эксперт отдела государственной итоговой аттестации и оценки качества образования
12.	Имаева Эльвира Разифовна	главный бухгалтер ГАУ ДПО ИРО РБ
13.	Лысов Сергей Станиславович	председатель комиссии по закупкам ГАУ ДПО ИРО РБ
14.	Миникеева Жанна Вильевна	начальник отдела государственной итоговой аттестации и оценки качества образования
15.	Рямов Рустам Фаритович	директор Регионального центра обработки информации
16.	Ткачев Владислав Игоревич	и.о. заведующего кафедрой физики, математики и информатики ГАУ ДПО ИРО РБ
17.	Шакурова Лилия Фатиховна	проректор по учебно-методической работе ГАУ ДПО ИРО РБ

Приложение №2 к приказу
Министерства образования
Республики Башкортостан
от «30» 01 2017 г. № 82

План работы

по реализации мероприятия «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» государственной программы «Развитие образования в Республике Башкортостан»

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
1. Организационные мероприятия			
1.1	Создание рабочей группы по реализации Мероприятия	январь 2017 года	Миникеева Ж.В. Давлетова К.Ж. Шакурова Л.Ф. Галиаскаров М.Ф.
1.2	Утверждение плана по реализации Мероприятия	январь 2017 года	Миникеева Ж.В. Мазитов Р.Г.
1.3	Создание на официальном сайте Института развития образования Республики Башкортостан вкладки «Участие в реализации мероприятия «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» государственной программы «Развитие образования в Республике Башкортостан»» и регулярно размещать на сайте материалы о состоянии и ходе реализации Мероприятия	январь 2017 года в течение периода	информационно-аналитический отдел ГАУ ДПО ИРО РБ, Галиаскаров М.Ф.
1.4	Организация закупки программного, технологического оборудования в соответствии с законодательством	февраль-март	Лысов С.С. Рямов Р.Ф. Антипина О.Ч.
1.5	Подготовка проекта Концепции Республики Башкортостан «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования»	февраль-апрель 2017 года	Шакурова Л.Ф. Галиаскаров М.Ф. Миникеева Ж.В.

2. Мероприятия по развитию технологического обеспечения процедур оценки качества образования			
2.1	Проведение обучающих семинаров по внедрению новых технологий организации ГИА (печать КИМ в аудиториях ППЭ и сканирование ЭМ в ППЭ) для организаторов и технических специалистов ППЭ	январь - март	Даутов Э.Р. Рямов Р.Ф.
2.2	Приобретение принтеров с дополнительными картриджами и сканеров для использования технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ и сканирования ЭМ в ППЭ	февраль - март	Лысов С.С. Рямов Р.Ф. Даутов Э.Р.
2.3	Приобретение программного обеспечения, обеспечивающее автоматизацию процессов планирования, проведения и обработки результатов ГИА-9 по иностранным языкам в устной форме, и поддерживающего уникальную региональную форму проведения ГИА-9	март - апрель	Лысов С.С. Рямов Р.Ф. Даутов Э.Р.
2.4	Приобретение автоматизированных рабочих мест (ноутбуков) и внешних оптических приводов для использования технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ и сканирования ЭМ в ППЭ	март - апрель	Лысов С.С. Рямов Р.Ф. Даутов Э.Р.
2.5	Приобретение для РЦОИ автоматизированных рабочих мест (ноутбуков) для проведения экспертизы устных ответов ГИА по иностранным языкам.	март - апрель	Лысов С.С. Рямов Р.Ф. Даутов Э.Р.
3. Мероприятия по информационно-методическому сопровождению проведения национально-региональных оценочных процедур			
3.1	Разработка и издание методических материалов по организации и проведению Республиканских проверочных работ (РПР)	январь-февраль	Шакурова Л.Ф., Галиаскаров М.Ф.
3.2	Разработка программ ДПО: 1) «Использование результатов РПР по русскому языку и математике в 6 и 8 классах, по башкирскому языку в 10 классах в управлении качеством образования» (16 часов); 2) «Методика проведения и анализа	январь-февраль	Шакурова Л.Ф. Галиаскаров М.Ф. Габитова З.М. Дорожкина Т.Н. Ткачев В.И.

	<p>результатов РПР по русскому языку и математике в 6 и 8 классах, по башкирскому языку в 10 классах в общеобразовательных организациях» (16 часов);</p> <p>3) «Методика оценивания и анализ результатов РПР по русскому языку в 6 и 8 классах» (24 часа);</p> <p>4) «Методика оценивания и анализ результатов РПР по математике в 6 и 8 классах» (24 часа);</p> <p>5) «Методика оценивания и анализ результатов РПР по башкирскому языку в 10 классах» (24 часа).</p>		
3.3	Организация и проведение для педагогических работников обучающих семинаров по вопросу организации и проведения РПР	февраль - март	Даутов Э.Р. Иванова И.В. Шакурова Л.Ф. Галиаскаров М.Ф.
3.4	Подготовка и издание аналитических сборников для учителей по итогам проведения РПР	апрель – май	Галиаскаров М.Ф.
3.5	Организация и проведение Республиканского семинара по итогам проведения РПР	май	Даутов Э.Р. Иванова И.В. Давлетова К.Ж. Шакурова Л.Ф. Галиаскаров М.Ф.
3.6	Представление опыта республики по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования на межрегиональной научно-практической конференции по вопросу развития регионально-национальной системы независимой оценки качества общего образования	ноябрь	Ганеева А.А. Миникеева Ж.В. Даутов Э.Р. Иванова И.В. Давлетова К.Ж., Шакурова Л.Ф., Галиаскаров М.Ф., Габитова З.М., Дорожкина Т.Н., Ткачев В.И.
3.7	Обеспечение информационного сопровождения деятельности о ходе и результатах деятельности по выполнению Мероприятия	в течение года	Галиаскаров М.Ф.
3.8	Отчеты о ходе реализации Мероприятия	ежеквартально согласно установленному графику	Давлетова К.Ж., Шакурова Л.Ф., Галиаскаров М.Ф., Имаева Э.Р. Миникеева Ж.В.
4. Мероприятия по созданию региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования			

4.1	Создание рабочих групп по разработке комплектов оценочных инструментов для проведения РПР	январь	Давлетова К.Ж., Шакурова Л.Ф., Галиаскаров М.Ф., Габитова З.М., Дорожкина Т.Н., Ткачев В.И.
4.2	Разработка комплектов оценочных инструментов для проведения РПР	февраль	Давлетова К.Ж., Шакурова Л.Ф., Галиаскаров М.Ф., Габитова З.М., Дорожкина Т.Н., Ткачев В.И.
4.3	Экспертиза разработанных комплектов оценочных инструментов для проведения РПР	февраль	Давлетова К.Ж., Шакурова Л.Ф., Галиаскаров М.Ф., Габитова З.М., Дорожкина Т.Н., Ткачев В.И.
4.4	Проведение апробации разработанных оценочных инструментов для проведения РПР в общеобразовательных организациях	февраль-март	Давлетова К.Ж., Шакурова Л.Ф., Галиаскаров М.Ф., Габитова З.М., Дорожкина Т.Н., Ткачев В.И.
4.5	Проведение РПР в общеобразовательных организациях	март - апрель	Давлетова К.Ж., Шакурова Л.Ф., Галиаскаров М.Ф., Габитова З.М., Дорожкина Т.Н., Ткачев В.И.
4.6	Обработка и анализ результатов РПР	апрель	Габитова З.М., Дорожкина Т.Н., Ткачев В.И.
4.7	Представление результатов РПР через издание и распространение аналитических сборников	май	Галиаскаров М.Ф.,
5. Мероприятия по повышению квалификации специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования и создания национальных механизмов оценки качества			
5.1	Повышение квалификации педагогических работников по оцениванию экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному предмету	февраль - март	Шакурова Л.Ф. Галиаскаров М.Ф. Дорожкина Т.Н. Ткачев В.И. Габитова З.М.
5.2	Реализация программ ДПО: 1) «Использование результатов	февраль – март	Шакурова Л.Ф., Галиаскаров М.Ф.,

<p>РПР по русскому языку и математике в 6 и 8 классах, по башкирскому языку в 10 классах в управлении качеством образования» (16 часов);</p> <p>2) «Методика проведения и анализа результатов РПР по русскому языку и математике в 6 и 8 классах, по башкирскому языку в 10 классах в общеобразовательных организациях» (16 часов);</p> <p>3) «Методика оценивания и анализ результатов РПР по русскому языку в 6 и 8 классах» (24 часа).</p> <p>4) «Методика оценивания и анализ результатов РПР по математике в 6 и 8 классах» (24 часа).</p> <p>5. «Методика оценивания и анализ результатов РПР по башкирскому языку в 10 классах» (24 часа).</p>		Дорожкина Т.Н., Ткачев В.И., Габитова З.М.
---	--	--