



УТВЕРЖДАЮ:
Министр образования
Республики Башкортостан
Г.Р. Шафикова
» _____ 2016 г.

План организации и проведения Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
I. Подготовительный этап			
1. Нормативно-методическое сопровождение			
1.	Подготовка распорядительных документов по организации и проведению Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Башкортостан (далее – Чемпионат)	до 15 марта 2016 г.	отдел подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию профессионального образования, региональный координационный центр,
2.	Разработка и утверждение программы Чемпионата	до 15 марта 2016 г.	региональный координационный центр, отдел подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию профессионального образования,
3.	Подготовка и утверждение Паспорта Чемпионата	до 15 марта 2016 г.	региональный координационный центр
4.	Разработка и утверждение Регламента Чемпионата	до 15 марта 2016 г.	региональный координационный центр

5.	Разработка, согласование и утверждение документации Чемпионата у Национальных экспертов WSR по компетенциям: Техническое описание; Конкурсное задание; Инфраструктурные листы; Ведомость критериев оценки; Оценочная ведомость; Суммарная оценочная ведомость; План застройки; Инструкция по охране труда.	до 18 марта 2016 г.	региональный координационный центр, специализированные центры компетенций на базе образовательных организаций
2. Организационные мероприятия			

1.	Организация веб-сайта (интернет-страница) Чемпионата	до 15 марта 2016 г.	региональный координационный центр
2.	Подготовка конкурсных площадок по компетенциям, в том числе:	до 15 марта 2016 г.	региональный координационный центр, специализированные центры компетенций на базе образовательных организаций,
	«Веб-дизайн»	до 15 марта 2016 г.	Специализированный центр компетенций ГБПОУ Уфимский колледж статистики информатики и вычислительной техники
	«Парикмахерское искусство»	до 15 марта 2016 г.	Специализированный центр компетенций ГБПОУ Уфимский государственный колледж технологии и дизайна
	«Дизайн одежды»	до 15 марта 2016 г.	Специализированный центр компетенций Уфимский государственный колледж технологии и дизайна

	«Дошкольное воспитание»	до 15 марта 2016 г.	Специализированный центр компетенций ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж
	«Графический дизайн»	до 15 марта 2016 г.	Специализированный центр компетенций ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж
	«Видеомонтаж»	до 15 марта 2016 г.	Специализированный центр компетенций ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж
	«Сварочные технологии»	до 15 марта 2016 г.	Специализированный центр компетенций ГБПОУ Нефтекамский машиностроительный колледж
	«Лабораторный химический анализ»	до 15 марта 2016 г.	Специализированный центр компетенций ГАПОУ Уфимский топливно- энергетический колледж
	«Электромонтажные работы»	до 15 марта 2016 г.	Специализированный центр компетенций ГАПОУ Уфимский топливно- энергетический колледж
	«Камнетесное дело»	до 15 марта 2016 г.	Специализированный центр компетенций ГБПОУ Сибайский многопрофильный профессиональный колледж
	«Предпринимательство»	до 15 марта 2016 г.	Студенческий инновационный бизнес- инкубатор «Арт-бизнес» БГПУ им. М.Акмуллы

3.	Подготовка и организация деловой части в рамках Чемпионата:	до 15 марта 2016 г.	отдел подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию профессионального образования; региональный координационный центр
4.	Подготовка церемонии открытия и закрытия Чемпионата (подготовка сценария, работа с творческими коллективами)	до 15 марта 2016 г.	отдел подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию профессионального образования, региональный координационный центр
5.	Организация рабочего совещания	до 11 марта 2016 г.	отдел подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию профессионального образования, региональный координационный центр
6.	Организация рабочей сессии	до 22 марта 2016 г.	региональный координационный центр
7.	Подготовка дискуссионной площадки «Подготовка профессиональных рабочих кадров как один из ключевых элементов роста экономики Республики Башкортостан»	до 22 марта 2016 г.	отдел подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию профессионального образования, региональный координационный центр
8.	Закупка одежды участников, экспертов, волонтеров, организаторов.	до 18 марта 2016 г.	Специализированные центры компетенций

9.	Утверждение состава участников мероприятий Чемпионата, рассылка приглашений гостям; подготовка и согласование встречи национальных экспертов, VIP-гостей и делегаций	до 15 марта 2016 г.	региональный координационный центр, специализированные центры компетенций
10.	Организация информационного сопровождения Чемпионата	до 15 марта 2016 г.	отдел подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию профессионального образования, региональный координационный центр,
11.	Подбор и обучение волонтеров для работы во время проведения Чемпионата	до 15 марта 2016 г.	специализированные центры компетенций
II. Проведение Чемпионата (18-25 марта 2016 года)			
1.	Организация регистрации, проживания, питания, трансфер, логистики участников соревнований, экспертов	18-26 марта 2016 г.	специализированные центры компетенций, региональный координационный центр
2.	Организация сопровождения VIP-гостей	18-26 марта 2016 г.	отдел подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию профессионального образования, региональный координационный центр
3.	Проведение открытия и закрытия Чемпионата	21-23 марта 2016 г.	отдел подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию профессионального образования, региональный координационный центр

4.	Работа площадок регионального Чемпионата по компетенциям	21-23 марта 2016 г.	региональный координационный центр, специализированные центры компетенций
5.	Проведение рабочего совещания по организации движения «Ворлдскиллс Россия» в Республике Башкортостан	23 марта 2016 г.	отдел подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию профессионального образования, региональный координационный центр
6.	Проведение рабочей сессии с экспертами «Ворлдскиллс Россия» в Республике Башкортостан	23-25 марта 2016 г.	региональный координационный центр
7.	Работа мастер-классов	23-25 марта 2016 г.	Министерство образования Республики Башкортостан, региональный координационный центр
8.	Освещение мероприятий Форума профессионального образования и регионального Чемпионата в средствах массовой информации	23-25 марта 2016 г.	Министерство образования Республики Башкортостан, региональный координационный центр
9.	Работа волонтеров во время проведения Чемпионата	18-26 марта 2016 г.	

Начальник
отдела подготовки рабочих кадров
и сопровождения проектов
по развитию профессионального образования
Министерства образования
Республики Башкортостан



Набатов В.И.