

СОГЛАСОВАНО  
Проректор ГАУ ДПО ИРО РБ


  
Е.Г. Левченко

«02» сентября 2019

УТВЕРЖДАЮ  
Ректор ГАУ ДПО ИРО РБ

  
И.Р. Шадринова

«02» сентября 2019 г.



## ПЛАН

Работы Научно-методического центра развития одаренности обучающихся (далее - НМЦРО) ГАУ ДПО ИРО РБ  
на 2019 – 2020 уч.г.

### Реализация Концепции развития одаренных (талантливых) детей и молодежи в Республике Башкортостан

#### I. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы выявления и развития молодых талантов

№	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные
1.	Разработка и утверждение нормативно-правовых документов НМЦРО	июнь 2019 г.	НМЦРО
2.	Определение основных направлений работы Центра в рамках реализации Концепции развития одаренных (талантливых) детей и молодежи в Республике Башкортостан	сентябрь 2019 г.	НМЦРО
3.	Составление сметы по финансированию мероприятий государственной программы «Развитие образования в Республике Башкортостан» по реализации Концепции развития одаренных (талантливых) детей и молодежи в Республике Башкортостан на период с 2018-2025 гг.	сентябрь 2019 г.	НМЦРО бухгалтерия ИРО РБ
4.	Разработка нормативных и методических документов по проведению ВсОШ: - Положение; - инструкция для общественных наблюдателей, - инструкция для организаторов; - инструкция для координаторов; - создание и наполнение электронной методической копилки.	сентябрь 2019 г.	НМЦРО
5.	Разработка типового договора по сотрудничеству с партнерами муниципального, республиканского и федерального уровней	в течение года октябрь 2019 г.	НМЦРО

6.	Разработка Положения о муниципальном ресурсном центре поддержки одаренных детей	сентябрь 2019 г.	НМЦПРО
7.	Разработка методических рекомендаций по организации муниципального ресурсного центра поддержки одаренных детей	сентябрь 2019 г.	НМЦПРО
8.	Разработка Положения по проведению республиканского конкурса среди педагогов, организаций системы общего, дополнительного образования на лучшую образовательную программу, систему работы с одаренными детьми и талантливой молодежью	август 2019 г.	НМЦПРО, кафедры ИРО РБ
9.	Разработка Положения по проведению конкурса среди молодежи проектной деятельности по работе с одаренными детьми	ноябрь 2019 г.	НМЦПРО, кафедры ИРО РБ
10.	Разработка Положения о проведении учебно-тренировочных сборов	август 2019 г.	НМЦПРО
11.	Разработка Положения о дистанционной электронной школе	октябрь 2019 г.	НМЦПРО
12.	Разработка Положения о тьюторе по сопровождению одаренных детей	Август 2019 г	НМЦПРО

## II. Организация сетевого взаимодействия Центра с партнерами

№	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные
1.	Формирование перечня образовательных организаций-партнеров Центра	сентябрь 2019 г.	НМЦПРО
2.	Организация взаимодействия с партнерами муниципального, республиканского и федерального уровней	в течение года	Организации-партнеры
3.	Заключение договоров по взаимодействию с партнерами	сентябрь-ноябрь 2019 г.	НМЦПРО
4.	Реализация образовательных программ с использованием ресурсов вузов, научных центров	в течение года	НМЦПРО образовательные организации
5.	Организация -информационной поддержки образовательных организаций, работающих с одаренными детьми	в течение года	Экспертный совет НМЦПРО образовательные



			организации
6.	Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей	в течение года	НМЦРОО кафедры ИРО РБ
7.	Открытие республиканских инновационных площадок по работе с одаренными детьми	в течение года	НМЦРОО образовательные организации
8.	Организационно-методическое сопровождение деятельности муниципальных ресурсов центров. Курирование муниципальных программ по выявлению, развитию и сопровождению детей и талантливой молодежи	в течение года	НМЦРОО кафедры ИРО РБ
9.	Организационно-информационное сопровождение предвуниверсариев	в течение года	НМЦРОО

### III. Организационно-методическое сопровождение системы выявления и развития молодых талантов

№	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные
1.	Научно-методическое сопровождение и организация Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ): 1.1. Разработка нормативных документов по проведению ВСОШ; 1.2. Составление сметы расходов на организацию и проведение ВСОШ; 1.3. Формирование состава региональных координаторов; 1.4. Информационно-методическое сопровождение <b>школьного этапа</b> ; 1.5. Организационно-методическое сопровождение <b>муниципального этапа</b> ; 1.6. Организация и проведение <b>регионального этапа</b> ; 1.7. Организация участия на <b>заключительном этапе</b> ; 1.8. Подготовка аналитических материалов, выпуск сборника по итогам ВСОШ.	Сентябрь-декабрь 2019 г. сентябрь 2019 г. сентябрь 2019 г. сентябрь 2019 г. сентябрь 2019 г. ноябрь 2019 г. январь-февраль 2020 г. март-апрель 2020 г. июнь 2020 г.	НМЦРО кафедры ИРО РБ, региональные координаторы
2.	Проведение Республиканского форума «Надежда Башкортостана-2020»	май 2020 г.	МО РБ (по согласованию), ИРО РБ
3.	Семинар с заведующими районных методических кабинетов муниципальных органов управления образованием по теме: «Создание единой системы выявления, развития и сопровождения одаренных детей Республики Башкортостан»	сентябрь 2019 г.	ИРО РБ
4.	Организация и проведение осенних учебно-тренировочных сборов для победителей и призеров муниципального этапа ВСОШ	октябрь-ноябрь 2019 г.	МО РБ (по согласованию), ИРО РБ

			НМЦРОО, региональные координаторы
5.	Организация и проведение открытого турнира «Математическая карусель»	октябрь 2019 г.	НМЦРОО Кармаскалинский РОО
6.	Организация и проведение межрегионального химического турнира	ноябрь 2019 г.	НМЦРОО, БашГУ
7.	Организация и проведение зимних учебно-тренировочных сборов по подготовке к региональному этапу ВсОШ	январь-февраль 2020 г.	МО РБ, НМЦРОО, региональные координаторы
8.	Научно-методическое сопровождение и проведение конкурса научно-исследовательских работ в рамках Малой академии наук (МАН): 1.1. Разработка нормативных документов по проведению конкурса исследовательских работ; 1.2. Информационно-методическое сопровождение школьного этапа Конкурса; 1.3. Организационно-методическое сопровождение муниципального этапа Конкурса; 1.4. Информационно-методическое сопровождение, отбор научно-исследовательских работ обучающихся для регионального (заочного) этапа Конкурса; 1.5. Организация и проведение заключительного (очного) этапа МАН; 1.6. Подготовка аналитических материалов и издание сборника работ и тезисов конкурса	сентябрь-декабрь 2019 г. сентябрь 2019 г. октябрь 2019 г. ноябрь 2019 г. декабрь 2019 г. март 2020 г. июнь 2020 г.	МО РБ (по согласованию), НМЦРОО
9.	Олимпиада им. Леонарда Эйлера (в рамках ВсОШ)	февраль, март 2020 г.	МО РБ (по согласованию), НМЦРОО
10.	Олимпиада им. Дж.К.Максвелла (в рамках ВсОШ)	февраль, март 2020 г.	МО РБ(по согласованию), НМЦРОО
11.	Участие в организации регионального этапа Всероссийского конкурса юношеских исследований работ им. В.И. Вернадского	февраль 2019 г.	НМЦРОО, кафедра ТИМБХиТ ИРО РБ
12.	Участие в проведении Республиканских научно-практических конференций «Ломоносовские чтения», «Щербаковские чтения»	март 2019 г.	НМЦРОО, Альшеевский РОО,



			Отдел образования ГО г. Стерлитамак
14.	Интеллектуальная олимпиада ПФО: Роботехника. Решение изобретательских задач; Программирование; Что? Где? Когда?	Апрель 2020 г.	МО РБ, НМЦПРО
15.	Всероссийский конкурс научно-технических проектов «Большие вызовы»	сентябрь – апрель, 2020 г.	НМЦПРО
16.	Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы»	март 2020 г.	МО РБ(по согласо- ванию), НМЦПРО
17.	Организация и проведение весенних учебно-тренировочных сборов по подготовке к за- ключительному этапу ВсОШ	март 2019 г.	МО РБ(по согласо- ванию), НМЦПРО, региональные координаторы

#### IV. Совершенствование профессиональных компетенций педагогов, работающих с одаренными детьми

№	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные
1.	Организация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми и молодежью	в течение года	Кафедры ИРО РБ, НМЦПРО
2.	Организация курсов повышения квалификации учителей естественно-научного цикла (физика, биология, химия) в рамках проекта «Внедрение механизмов повышения качества естественно-научного образования в Республике Башкортостан»	апрель-декабрь 2019 г.	Кафедры ИРО РБ, НМЦПРО
3	Организация и проведение республиканского форума учителей естественнонаучного цикла по организации работы с одаренными детьми	Октябрь 2019 г.	МО РБ, Академия «Просвещение» (по согласованию), НМЦПРО
	Организация и проведение ежегодного республиканского конкурса среди педагогов, организаций системы общего, дополнительного образования - на лучшую образовательную программу для одаренных (талантливых) детей и молодежи, - интенсиивные образовательные программы профильного обучения (образовательных смен);	Сентябрь - апрель	МО РБ, НМЦПРО, кафедры ИРО РБ

- программы развития и сопровождения одаренных (талантливых) детей и молодежи; - формирование индивидуальных образовательных траекторий развития одаренных (талантливых) детей и молодежи.		
---	--	--

## V. Информационно-аналитическое сопровождение системы работы с одаренными детьми

№	Мероприятие	Сроки исполнения	Ответственные
1.	<p>Формирование реестров одаренных детей, педагогов-новаторов, инновационных образовательных организаций; мониторинг развития одаренных детей:</p> <p>1.1. Формирование республиканской базы данных одаренных детей;</p> <p>1.2. Формирование базы данных педагогов, работающих с одаренными детьми;</p> <p>1.3. Формирование базы данных инновационных образовательных организаций, работающих с одаренными детьми.</p>	Август 2019 г.	НМЦПРО
2	<p>Обеспечение функционирования информационно-образовательного портала «Одаренные дети Республики Башкортостан» (od/bspru.ru)</p>	В течение года	НМЦПРО ЦЭО
2.	<p>Информационное сопровождение в средствах массовой информации о проведенных мероприятиях с одаренными детьми</p> <p>1.1. Определение целевых аудиторий и приоритетных каналов коммуникации;</p> <p>1.2. Медиаланирование;</p> <p>1.3. Подготовка новостной ленты, пресс-материалов;</p> <p>1.4. Инициирование публикаций в СМИ;</p> <p>1.5. Подготовка и проведение пресс-мероприятий: пресс-конференции, интервью и т.д.</p>	в течение года  сентябрь 2019 г.	НМЦПРО
3.	<p>Ведение информационной компании в социальных сетях:</p> <p>2.1. Ведение группы НМЦПРО в ВКонтакте и в социальных сетях;</p> <p>2.2. Ведение аккаунта НМЦПРО в Instagram;</p> <p>2.3. Подготовка проекта баннера по ВСОШ;</p> <p>2.4. Подготовка проекта баннера по НМЦПРО;</p> <p>2.5. Анализ результатов информационной компании;</p> <p>2.6. Составление рекомендаций по дальнейшему сопровождению информационной компании.</p>	в течение года  сентябрь 2019 г.	НМЦПРО



4	<p>Организационно-методическое сопровождение ассоциации педагогов-новаторов, работающих с одаренными детьми:</p> <p>3.1. Создание ассоциации педагогов-новаторов;</p> <p>3.2. Взаимодействие с другими сообществами учителей-предметников;</p> <p>3.3. Создание единого коммуникативного и образовательного пространства педагогов-новаторов, работающих с с одаренными детьми;</p> <p>3.4. Популяризация и распространение лучших практик работы с одаренными детьми.</p>	<p>в течение года</p> <p>октябрь 2019 г.</p>	НМЦПРО
5.	Информационное сопровождение страницы ВСОШ на сайте ИРО РБ	в течение года	НМЦПРО
6.	Оказание информационной и консультационной помощи образовательным организациям, работающим с одаренными детьми	в течение года	НМЦПРО
7.	<p>Сбор, анализ и подготовка аналитических материалов мероприятий, проводимых НМЦПРО:</p> <p>8.1. Сбор информации по итогам ВСОШ, конкурса исследовательских работ в рамках МАН и других конкурсов, состязаний;</p> <p>8.2. Подготовка отчетов о результатах регионального этапа ВСОШ</p> <p>8.3. Подготовка аналитического материала по итогам ВСОШ, и конкурса исследовательских работ в рамках МАН в Республике Башкортостан других олимпиад и конкурсов</p>	<p>в течение года</p> <p>февраль 2020 г.</p> <p>май-июнь 2020 г.</p>	НМЦПРО
8	<p>Информирование педагогической и родительской общестственности о ходе реализации Концепции развития одаренных (талантливых) детей и молодежи в Республике Башкортостан</p>	В течение года	НМЦПРО

## VI. Выявление, развитие и сопровождение одаренных детей

№	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные
1.	Организационно-методическое сопровождение олимпиадного движения и других состязаний и конкурсов	в течение года	НМЦПРО
2.	Участие в выездных профильных сменах на базе Образовательного центра «Сириус» учащихся 7 – 10 классов	по приглашению Образовательного Фонда «Талант и успех»	НМЦПРО

3.	Организация и проведение очных учебно-тренировочных сборов по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников	октябрь, март	НМЦПРО
4.	Организация и проведение профильных смен	в течение года	НМЦПРО
5.	Формирование индивидуальных образовательных траекторий для одаренных детей и молодежи. Организация творческого сопровождения призеров и победителей регионально-го и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников прошлых лет	сентябрь-октябрь	НМЦПРО
6.	Организация сопровождения детей, проявивших выдающиеся способности, в дистанционной форме	сентябрь	НМЦПРО
7.	Организация работы педагогов, работающих с одаренными детьми в качестве сетевых, индивидуальных преподавателей, тьюторов и тренеров.	октябрь 2019 г.	НМЦПРО
8.	Разработка и совершенствование методик и технологий диагностирования одаренных детей: Реализация лучших методик и технологий диагностирования одаренных детей	в течение года	НМЦПРО кафедры ИРО РБ, образовательные организации
9.	Формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, вошедших в республиканскую базу данных одаренных детей	в течение года	НМЦПРО кафедры ИРО РБ, образовательные организации
10.	Проведение республиканского конкурса среди педагогов, организацией системы общего, дополнительного образования на лучшую образовательную программу, систему работы с одаренными детьми и талантливой молодежью	Ноябрь-март	НМЦПРО кафедры ИРО РБ, образовательные организации
11.	Организация и проведение вебинаров, семинаров, научно-практических конференций по вопросам психолого-педагогического сопровождения одаренных детей (по отделльному плану)	в течение года	НМЦПРО
12.	Создание и организация работы сетевых сообществ педагогов-новаторов и ассоциаций победителей и призеров детско-юношеских интеллектуальных, творческих и иных состязаний	В течение года	НМЦПРО



## VII. Организация и проведение профильных смен

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Образовательная программа по биологии	сентябрь 2019 г.	НМЦПРОО
2.	Образовательная программа по химии	сентябрь 2019 г.	НМЦПРОО
3.	Образовательная программа по физике	сентябрь 2019 г.	НМЦПРОО
4.	Математическая образовательная программа (Олимпиада Эйлера)	октябрь 2019 г.	НМЦПРОО
5.	Математическая образовательная программа	октябрь 2019 г.	НМЦПРОО
6.	Образовательная программа по физике	октябрь 2019 г.	НМЦПРОО
7.	Химическая образовательная программа	ноябрь 2019 г.	НМЦПРОО
8.	Образовательная программа «Музыка»	ноябрь 2019 г.	НМЦПРОО, ГБОУ РГИ им. Альмухамедова
9.	Образовательная программа «Изобразительное искусство»	ноябрь 2019 г.	НМЦПРОО, ГБОУ РХТИ
10.	Образовательная программа по информатике	декабрь 2019 г.	НМЦПРОО
11.	Математическая образовательная программа	декабрь 2019 г.	НМЦПРОО
12.	Образовательная программа по физике	декабрь 2019 г.	НМЦПРОО
13.	Образовательная программа по химии	январь 2020 г.	НМЦПРОО

14.	Образовательная программа по биологии	январь 2020 г.	НМЦПРОО
15.	Биомедицина и биоинформатика	январь 2020 г.	НМЦПРОО
16.	Образовательная программа по обществознанию	февраль 2020 г.	НМЦПРОО
17.	Образовательная программа по праву	февраль 2020 г.	НМЦПРОО
18.	Образовательная программа по истории	февраль 2020 г.	НМЦПРОО
19.	Образовательная программа «Музыка»	февраль 2020 г.	НМЦПРОО, ГБОУ РГИ им. Аль-Мухамедова
20.	Научно-технологическая программа «Большие вызовы»	март 2020 г.	НМЦПРОО ГБОУ РСШИ № 5
21.	Программа «Спорт»	апрель 2020 г.	НМЦПРОО
22.	Образовательная программа «Изобразительное искусство»	апрель 2020 г.	НМЦПРОО, ГБОУ РХГИ
23.	Образовательная программа по информатике	апрель 2020 г.	НМЦПРОО
24.	Программа «Спорт»	май 2020 г.	НМЦПРОО, ГБОУ РСШИ № 5
25.	Образовательная программа по биологии	июнь 2020 г.	НМЦПРОО
26.	Образовательная программа по химии	июнь 2020 г.	НМЦПРОО
27.	Образовательная программа по физике	июнь 2020 г.	НМЦПРОО



28.	Образовательная программа «Литературное творчество»	июль 2020 г.	НМИПРОО
29.	Программа «Музыка»	июль 2020 г.	НМИПРОО, ГБОУ РГИ им. Альмухаме- това
30.	Междисциплинарная естественно-научная программа	июль 2020 г.	НМИПРОО
31.	Программа «Спорт»	август 2020 г.	НМИПРОО, ГБОУ РСПИ № 5

#### VIII. Научно-методическое, организационное сопровождение дистанционной электронной школы (ДЭШ)

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1.	Разработка нормативных документов по проведению ДЭШ: 1.1. Разработка Положения; 1.2. Разработка инструкции для обучающихся; 1.3. Разработка инструкции для преподавателей; 1.4. Разработка инструкции для педагога - тьютора (организатора);	сентябрь 2019 г.	НМИПРОО, ЦЭО, кафедры ИРО РБ
2.	Привлечение педагогов для работы сетевыми преподавателями, тьюторами, тренерами. 2.1. Обучение привлеченных преподавателей; 2.2. Составление сметы, заключение договоров по оплате труда преподавателей;	октябрь 2019 г.	НМИПРОО, ЦЭО, кафедры ИРО РБ
3.	Разработка дополнительных образовательных программ в рамках ДЭШ по предметам: химия, биология, математика, русский язык, физкультура, основы безопасности жизнедеятельности.	октябрь 2019 г.	НМИПРОО ЦЭО, кафедры ИРО РБ
4.	Отбор победителей и призеров для обучения в ДЭШ: 4.1. Предоставление участникам ДЭШ инструкции по работе в системе ДЭШ; 4.2. Заполнение регистрационных карт участников ДЭШ.	ноябрь 2019 г.	НМИПРОО, ЦЭО, кафедры ИРО РБ
5.	Работа сетевых преподавателей в ДЭШ: 5.1. Разработка модуля занятия (лекции, практические занятия, лабораторные занятия, под-	В течение года	НМИПРОО, ЦЭО,

<p>готовка дополнительного материала для самостоятельного изучения);</p> <p>5.2. Проверка сетевым преподавателем работ обучающихся ДЭШ;</p> <p>5.3. Выявление индивидуальных особенностей обучающихся;</p> <p>5.4. Выстраивание индивидуальной образовательной траектории обучающихся;</p> <p>5.5. Формирование индивидуального учебного плана для каждого обучающегося (ускоренные курсы, дополнительные программы и т.д.);</p> <p>5.6. Систематическое консультирование участников ДЭШ;</p> <p>5.7. Анализ и мониторинг достигнутых результатов.</p>		<p>кафедры ИРО РБ, образовательные организации</p>
<p>6. Организационно-методическое сопровождение учебного процесса:</p> <p>6.1. Видеосъемка лекций, практических занятий сетевых преподавателей;</p> <p>6.2. Видеомонтаж уроков;</p> <p>6.3. Заливка видеоуроков на канале Youtube;</p> <p>6.4. Размещение на платформе ДЭШ;</p> <p>6.5. Составление программы занятий;</p> <p>6.6. Организация учебного процесса.</p>	<p>ноябрь 2019 г.</p>	<p>НМЦПРО, ЦЭО, ЦИТО, кафедры ИРО РБ</p>
<p>7. Построение индивидуальной образовательной траектории обучающихся в рамках обучения ДЭШ:</p> <p>7.1. Выявление индивидуальных особенностей обучающихся;</p> <p>7.2. Выстраивание индивидуальной образовательной траектории обучающихся;</p> <p>7.3. Составление расписания занятий с учетом достигнутых результатов.</p>	<p>декабрь 2019 г.</p>	<p>НМЦПРО, ЦЭО, кафедры ИРО РБ</p>
<p>8. Организация очно-заочных зимних учебно-тренировочных сборов в рамках ДЭШ:</p> <p>8.1. Составление программы УТС;</p> <p>8.2. Подписание договора с пунктом проведения УТС;</p> <p>8.3. Формирование списка участников;</p> <p>8.4. Составление программы занятий;</p> <p>8.5. Привлечение педагогов для работы сетевыми преподавателями;</p> <p>8.6. Составление сметы, заключение договоров по оплате труда преподавателей;</p> <p>8.7. Подготовка отчета по проведению мероприятия.</p>	<p>декабрь 2019 г. январь 2020 г.</p>	<p>НМЦПРО, ЦЭО, кафедры ИРО РБ</p>
<p>9. Организация весенних учебно-тренировочных сборов в рамках ДЭШ:</p> <p>9.1. Составление программы УТС;</p> <p>9.2. Подписание договора с пунктом проведения УТС;</p> <p>9.3. Формирование списка участников;</p> <p>9.4. Составление программы занятий;</p> <p>9.5. Привлечение педагогов для работы сетевыми преподавателями;</p>	<p>март-апрель 2020 г.</p>	<p>НМЦПРО, ЦЭО, кафедры ИРО РБ</p>



	9.6. Составление сметы, заключение договоров по оплате труда преподавателей;		
	9.7. Подготовка отчета по проведению мероприятия.		
10.	Сбор, систематизация и анализ результатов ДЭШ: 10.1. Вебинар с участниками ДЭШ по оцениванию качества работы платформ ДЭШ; 10.2. Крутой стол с участием сетевых преподавателей по результатам работы в ДЭШ; 10.3. Мониторинг результатов реализации ДЭШ.	май-июнь 2020 г.	НМЦРОО, ЦЭО, кафедры ИРО РБ

### IX. Развитие инфраструктуры по работе с одаренными детьми и молодежью

1	Создание инфраструктуры для реализации профильных образовательных программ	До января 2020г	НМЦРОО, МО РБ (по согла- сованию)
2	Организация работы штатных и привлеченных специалистов	Сентябрь	НМЦРОО,
	Разработка образовательных программ	сентябрь	НМЦРОО, Экспертный совет
3	Организация работы муниципальных РОО	Сентябрь	НМЦРОО,
4	Разработка механизма сетевого взаимодействия НМЦ РОО, муниципальных ресурсных центров и ОО	Сентябрь	НМЦРОО,

Директор НМЦРОО \_\_\_\_\_



Л.Ф. Чайникова